
Chatenois les Forges, le 05/06/2020

Tâches

S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48

Période de préparation - Plans d'Atelier et de Chantier

Travaux modificatifs sur installations de désenfumage

Dépose du groupe électrogène (à charge maître d'Ouvrage)

Travaux sur Espace d'attente sécurisés

Travaux sur Alarme incendie

Travaux installation climatisation local TGBT

Travaux de menuiserie - Remplacement porte 2ème étage

Travaux de menuiserie - Placard technique

Nettoyage final des locaux

Réception des travaux

Congés scolairesCongés scolaires

Novembre 2020

BIBILOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE BELFORT

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE

Septembre 2020 Octobre 2020Aout 2020


