BIBILOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE BELFORT

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE

Chatenois les Forges, le 05/06/2020

Tâches	Aout 2020				Septembre 2020				Octobre 2020			Novembre 2020			
	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48
	Congés scolaires									Congés scolaires					
Période de préparation - Plans d'Atelier et de Chantier															
Travaux modificatifs sur installations de désenfumage															
Dépose du groupe électrogène (à charge maître d'Ouvrage)															
Travaux sur Espace d'attente sécurisés															
Travaux sur Alarme incendie															
Travaux installation climatisation local TGBT															
Travaux de menuiserie - Remplacement porte 2ème étage															
Travaux de menuiserie - Placard technique															
Nettoyage final des locaux															
Réception des travaux															